



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

Clave del Progra	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado / Programa	Alcanzado / Modificado
E0010	GERENCIA GENERAL	Inversion de Adquisiciones	31120-8110	155,000.00	912,395.40	222,582.24	1	1	0.25	143.60	24.40	25.00	25.00
E0020	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Inversion de Adquisiciones	31120-8120	220,000.00	1,208,319.21	1,020,693.07	1	1	0.84	463.95	84.47	84.00	84.00
E0030	GERENCIA DE AGUA POTABLE	Inversion de Adquisiciones	31120-8130	220,000.00	3,996,716.52	3,150,837.86	1	1	0.78	1432.20	78.84	78.00	78.00
E0040	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Inversion de Adquisiciones	31120-8140	25,203,685.08	1,620,000.00	579,344.71	1	1	0.35	2.30	35.76	35.00	35.00
E0050	GERENCIA COMERCIAL	Inversion de Adquisiciones	31120-8150	244,000.00	2,358,600.00	440,937.67	1	1	0.18	180.71	18.69	18.00	18.00
E0070	GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	Inversion de Adquisiciones	31120-8170	20,000.00	20,000.00	-	1	1	0	0.00	0.00	-	-
E0075	GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	Inversion de Adquisiciones	31120-8175	125,000.00	125,000.00	24,624.09	1	1	0.2	19.70	19.70	20.00	20.00
E0080	GERENCIA DE ALCANTARILLADO	Inversion de Adquisiciones	31120-8180	245,750.00	9,900,750.00	7,883,620.69	1	1	0.8	3207.98	79.63	80.00	80.00
E0090	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	Inversion de Adquisiciones	31120-8190	310,000.00	1,778,858.04	215,254.07	1	1	0.1	69.44	12.10	10.00	10.00
K0075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5,000 MICROMEDIDORES	Inversion de Infraestructura	31120-8150	-	7,009,104.84	6,170,000.00	10000	12000	12000	0.00	88.03	120.00	100.00
K0121	AGUA POTABLE-TOMAS SECTOR C1 CENTRO	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	12,198,435.50	9,118,486.27	8179	8227.8	8227.8	0.00	74.75	100.60	100.00
K0129	COLECTOR SANITARIO LAS REYNAS 1RA ETAPA	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	4,110,502.35	2,104,329.63	756.01	1130.8	1130.8	0.00	51.19	149.57	100.00
K0135	Proy Drenaje sanitario poniente inf I	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	200,000.00	167,105.80	1	1	1	0.00	83.55	100.00	100.00
K0138	Proy Drenaje sanitario calle obregón	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	350,000.00	218,445.05	1	1	1	0.00	62.41	100.00	100.00
K0139	Proy Drenaje sanitario Tamaulipas	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	199,830.12	108,551.57	1	1	1	0.00	54.32	100.00	100.00
K0140	DS CALLE JESUS GLEZ COL BENITO JUAREZ	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	1,814,273.21	1,193,737.25	663.35	655.3	655.3	0.00	65.80	98.79	100.00
K0141	DS CALLE PROGRESO Y CALLE PRIMAVERA	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	2,383,341.51	1,821,906.19	530.96	516.55	516.55	0.00	76.44	97.29	100.00
K0142	COLECTOR AV VALLE DE SANTIAGO	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	5,000,000.00	3,568,122.73	448.45	394.72	394.72	0.00	71.36	88.02	100.00
K0145.0001	INST. MACROMEDIDOR A/POT EN CIRCUITOS	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	2,238,843.46	-				0.00	0.00	-	-



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

Clave del Progra	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado / Programa	Alcanzado / Modificado
K0145.0002	TELEMETRIA PARA AUTOMATIZACION DE POZOS	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	5,000,000.00	-				0.00	0.00	-	-
K0145.0003	PERF. POZO PROFUNDO EN BOUGAMBILEAS-LOMA GRANADOS	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	4,000,000.00	-				0.00	0.00	-	-
K0145.0004	EQ. Y ELECTR. POZO BOUGAMBILEAS Y LOMA DE G.	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	4,000,000.00	-				0.00	0.00	-	-
K0145.0005	LINEA CONDUCCION-TANQUE ELEVADO BOUGAMBILEAS Y LOMA	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	4,000,000.00	-				0.00	0.00	-	-
K0145.0006	PLAN MAESTRO P/INCREMENTAR EFICIENCIA HIDRAULICA	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	6,933,685.08	1,899,489.20	1	1	0.4	0.00	27.40	40.00	40.00
K0145.0007	P. LINEA CONDUCCION-TANQUE BOUGAMBILEAS-LOMA DE G	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	1,500,000.00	-				0.00	0.00	-	-
K0145.0008	P. LINEA CONDUCCION-TANQUE TEMASCATIO-MENDOZA-CARD	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	2,500,000.00	-				0.00	0.00	-	-
K0145.0009	REHAB LINEA DE AGUA POTABLE SECTOR A ZONA CENTRO	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	12,154,380.00	8,024,190.14	6816	7646.8	7646.8	0.00	66.02	112.19	100.00
K0145.0010	INSTRUMENTACION C/EQ. TELEMETRIA DE 34 ESTACIONES	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	3,200,000.00	-	34	34		0.00	0.00	-	-
K0145.0011	PROY CONSTRUCC LINEA ALIMENT. POZO 11-FAJA DE ORO	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	315,000.00	255,026.25	1	1	1	0.00	80.96	100.00	100.00
K0145.0012	PROY REHAB LINEAS AGUA-DRENAJE COL AMPL BELLAVISTA	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	570,000.00	367,781.68	1	1	1	0.00	64.52	100.00	100.00
K0150.0001	REUBIC. COLEC. SANIT. Y ATARJEA, BLVD LAS REYNAS	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	10,473,938.34	4,152,894.52	1187.8	1187.8	1070	0.00	39.65	90.08	90.08
K0150.0002	PROY REHAB LINEAS DRENAJE SANITARIO INFONAVIT III	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	280,000.00	163,466.07	1	1	1	0.00	58.38	100.00	100.00
K0150.0003	REUBIC DRENAJE SANITEN COLONIA LAZARO CARDENAS	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	1,560,000.00	1,177,640.54	324.64	325.47	325.47	0.00	75.49	100.26	100.00
K0160.0001	OFICINAS Y AUDITORIO CMAPAS LAS ESTANCIAS	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	9,000,000.00	431,438.97	1	1	0.05	0.00	4.79	5.00	5.00
K0160.0002	BARDEADO DEL TANQUE PRADOS VERDES	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	666,577.11	473,821.13	151.16	139.38	139.38	0.00	71.08	92.21	100.00
K0160.0003	MURO PERIMETRAL PTAR SALAMANCA VILLA 400	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	2,395,013.20	-				0.00	0.00	-	-
K0160.0004	REMDELACION TECHUMBRE ARCHIVO MATAMOROS	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	450,000.00	344,192.71	84.74	84.74	84.74	0.00	76.49	100.00	100.00
K0160.0005	CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN NARANJOS	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	770,000.00	660,644.32	155	153.31	153.31	0.00	85.80	98.91	100.00



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

Clave del Progra	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado / Programa	Alcanzado / Modificado
K0160.0006	TECHUMBRE, MEZANINE Y SANITARIOS EN BASE 31	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	2,100,000.00	1,126,888.45	424.57	424.57	380	0.00	53.66	89.50	89.50
K0160.0007	CONSTRUCCION CASETA CONTROL Y CLORACION EN POZO 30	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	50,000.00	-				0.00	0.00	-	-
K0160.0008	CASETA VIGILANCIA, CUARTO CONTROL PTAR VILLA-400	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	200,000.00	-				0.00	0.00	-	-
K0160.0009	CONSTRUCC. REGISTRO P/MACROMEDIDOR P/RIAMA	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	1,500,000.00	-				0.00	0.00	-	-
K0160.0010	CONSTRUCC TANQUE EN POZO 7 EJIDO BARRIO SAN PEDRO	Inversion de Infraestructura	31120-8140	-	150,000.00	-				0.00	0.00	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"